

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 1/2018 zo dňa 23. 02. 2018

na zhotovenie stavby podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

1./ Objednávateľ

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:
Splnomocnený zástupca vo veciach
technických a realizačných:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Telefón/Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Sklabiná

OcÚ č. 211, 991 05 Sklabiná
samospráva
Bc. Marta Kálovcová – starostka obce
Bc. Marta Kálovcová – starostka obce

Ing. Igor Kokavec – stavebný dozor
00 319554
2021243246
VUB a.s. Bratislava, expozitúra Veľký Krtíš
SK53 0200 0000 0000 0062 0402
SWIFT kód BIC: SUBASKBX
0915880292

2./ Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy:
Splnomocnený zástupca vo veciach
technických a realizačných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/Fax:
e-mail:

Milan Násali ELMOUR

991 27 Kamenné Kosihy č.138
Milan Násali – konateľ spoločnosti
Milan Násali – konateľ spoločnosti

Imrich Petényi - stavbyvedúci
109 171 52
102 060 1813
SK 102 060 1813
VÚB a.s. Veľký Krtíš
SK88 0200 0000 0000 2384 9402
+421 905 252029
elmour@mail.t-com.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I

Predmet dodatku zmluvy:

- 1.1. Predmetom dodatku zmluvy o dielo je úprava článku II. 1.6. nasledovne:
- a) Pôvodné znenie: Dielo bude vykonávané a dokončené, vrátane vykonania predpísaných skúšok tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1.,
 - b) Nové znenie: Vzhľadom na nepriaznivé počasie a nemožnosť technologicky realizovať stavebné práce v mesiacoch december 2018 až február 2019 sa dokončenie stavby stanovuje na 20. jún 2019.

Čl. II

Ostatné ustanovenia:

- 2.1. Ďalšie ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom nie sú dotknuté a ostávajú v platnosti do ukončenia realizácie diela.


Čl. III
Závěrečné ustanovenia:

- 3.1. Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/2018 zo dňa 23. 02. 2018 je uzavretý a nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda po jeho zverejnení objednávateľom.
- 3.2. Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v 5 exemplároch, v štyroch pre objednávateľa a v jednom pre zhotoviteľa.

V Sklabinej, dňa: 11. 03. 2019

Za zhotoviteľa:

Milan Násali 
 991/27 Kamenné Kosihy 108
 IČ: 0917152, IČ DPH: SK1020 01113
 Mobil: 0905 252 020



.....
 Milan Násali – konateľ

Za objednávateľa:



.....
 Bc. Marta Kálovcová – starostka obce